

Lista achizițiilor de lucrări 2010

Nr. crt.	Denumire achiziție	Câștigător	Data și nr. contractului	Durata contractului	Valoarea contractului(lei, fără TVA)	Act aditional	Valoare act aditional(lei, fără TVA)	Stadiul de executie al lucrării
1	Reabilitarea sistemului de distributie a apei in municipiul Slobozia, proiectare si executie	S.C. Concivic S.R.L. Slobozia in asociere cu SC Tahal Romania SRL	lotul 1 - Reabilitare sistem apa cu teava PE100PN10SDR17 prin procedeul pipe-bursting proiectare si executie: 14607/29.04.2010; lotul 2 - Reabilitare sistem de distributie a apei cu tuburi PAFSIN, proiectare si executie: 14608/ 29 .04.2010	lot 1 -8,5 luni de la emiterea ordinului de incepere al lucrarilor lot 2-31.12.2010	lotul 1 - 2.665.490,64 lei; lotul 2 - 358.871,93 lei	Act aditional nr.2 la contract nr.14607/29.04.2010 - lucrari suplimentare	348,478.38	In curs de executie
2	Utilizare energii neconventionale	S.C. Concivic S.R.L. Slobozia	lotul 1-Utilizare energii neconventionale pentru Colegiul National M.Viteazu"- 14808/30.04.2010; lotul 2-Utilizare energii neconventionale pentru Sala de Sport din cadrul Complexului Sportiv - 14809/ 30.04.2010; lotul 3-Utilizare energii neconventionale pentru bloc de locuinte sociale Ugira-14810/30.04.2010	lot 1 -31.10.2010 lot 2-30.08.2010 lot 3-01.03.2011	lotul 1- 272.797,58 lei; lotul 2-93.539,27 lei; lotul 3- 211.608,45 lei	Act aditional nr.3 la contract nr.14808/30.04.2010-lucrari suplimentare, Act aditional nr.4 la contract nr.14810/30.04.2010-lucrari suplimentare Act aditional nr.2 la contract nr.14809/30.04.2010	26 889,47 lei-Act aditional nr.3 la contract nr.14808/30.04.2010 10 119,47lei-Act aditional nr.4 la contract nr.14810/30.04.2010- lucrari suplimentare 2 639 lei-Act aditional nr.2 la contract nr.14809/30.04.2010- lucrari suplimentare	lot 1 -100% lot 2 -100% lot 3 -100%

Nr. crt.	Denumire achiziție	Câștigător	Data și nr. contractului	Durata contractului	Valoarea contractului(lei, fără TVA)	Act aditional	Valoare act aditional(lei, fără TVA)	Stadiul de executie al lucrării
3	Marcaje rutiere longitudinale cu microbile reflectorizante	S.C. Loial Impex S.R.L. Suceava	15133/ 04.05.2010	90 zile	59,400.00	Nu este cazul	Nu este cazul	100%
4	Reabilitare si extindere Parcul Tineretului din municipiul Slobozia	Asociația: S.C. Triumf Gardening S.R.L.- S.C. Geca Impex P.M. S.R.L. Bucuresti	19335/07.06.2010	12 luni	1.121.695,37	Nu este cazul	Nu este cazul	In curs de executie
5	Amenajare Centrul comunitar al persoanelor in varsta din municipiul Slobozia	S.C. Construct ECI Company 2000 S.R.L. Pitești	31110/03.08.2010	7 luni	271.685,00	Act aditional nr.1la contract 31110/03.08.2010	34 795 lei- Act aditional nr.1la contract 31110/03.08.2010	In curs de executie
6	Dezafectare 10 centrale si puncte termice din municipiul Slobozia	S.C. Cinic S.R.L.Slobozia	41740/11.11.2010	12/31/2010	48.150,00	Nu este cazul	Nu este cazul	100%